
ID WBS Task Name Duration Baseline1 Cost Baseline1 Start Baseline1 Finish Baseline1 
Duration

Baseline1 Cost

0 PRO-001- ANÁLISIS PREVIO, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN, TESTEO Y TRANSFERENCIA PARA 
SUPERMERCADO INMERSIVO DESARROLLADO EN JAVA CON 
CONEXION A BBDD POR VALSAB PARA ZOE 
SUPERMERCADOS EN NOVELDA, ESPAÑA

225 days 2.574.448,57 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 225 days 2.574.448,57 €

1 PRO-001-01 FASE I: ANÁLISIS PREVIO 22 days 59.140,00 € Mon 02/01/23 Wed 01/02/23 22 days 59.140,00 €
2 PRO-001-01-1 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 22 days 49.060,00 € Mon 02/01/23 Wed 01/02/23 22 days 49.060,00 €
3 PRO-001-01-1.1 Reunión con el Cliente 15 days 31.700,00 € Mon 02/01/23 Mon 23/01/23 15 days 31.700,00 €
4 PRO-001-01-1.2 Informe de Requerimientos del Cliente 7 days 17.360,00 € Tue 24/01/23 Wed 01/02/23 7 days 17.360,00 €
5 PRO-001-01-2 REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES Y DE NORMATIVAS 7 days 4.480,00 € Tue 24/01/23 Wed 01/02/23 7 days 4.480,00 €

6 PRO-001-01-2.1 Análisis de Normativa 5 days 3.200,00 € Tue 24/01/23 Mon 30/01/23 5 days 3.200,00 €
7 PRO-001-01-2.2 Informe de Análisis de Normativa 2 days 1.280,00 € Tue 31/01/23 Wed 01/02/23 2 days 1.280,00 €
8 PRO-001-01-3 REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 7 days 5.600,00 € Tue 24/01/23 Wed 01/02/23 7 days 5.600,00 €
9 PRO-001-01-3.1 Análisis de Infraestructura Necesaria 5 days 4.000,00 € Tue 24/01/23 Mon 30/01/23 5 days 4.000,00 €

10 PRO-001-01-3.2 Informe de Infraestructura Necesaria 2 days 1.600,00 € Tue 31/01/23 Wed 01/02/23 2 days 1.600,00 €
11 PRO-001-02 FASE II: DISEÑO 55 days 313.140,57 € Thu 02/02/23 Tue 09/05/23 65,13 days 313.140,57 €
12 PRO-001-02-1 BACK OFFICE 12 days 30.988,57 € Thu 02/02/23 Fri 17/02/23 12 days 30.988,57 €
13 PRO-001-02-1.1 Boceto 5 days 15.200,00 € Thu 02/02/23 Wed 08/02/23 5 days 15.200,00 €
14 PRO-001-02-1.2 Reunión con el Cliente 1 day 3.148,57 € Thu 09/02/23 Thu 09/02/23 1 day 3.148,57 €
15 PRO-001-02-1.3 Boceto Final 5 days 10.000,00 € Fri 10/02/23 Thu 16/02/23 5 days 10.000,00 €
16 PRO-001-02-1.4 Aprobación Boceto Final 1 day 2.640,00 € Fri 17/02/23 Fri 17/02/23 1 day 2.640,00 €
17 PRO-001-02-2 FRONT OFFICE 55 days 175.232,00 € Thu 02/02/23 Fri 21/04/23 55 days 175.232,00 €
18 PRO-001-02-2.1 WEB 10 days 25.840,00 € Thu 02/02/23 Wed 15/02/23 10 days 25.840,00 €
19 PRO-001-02-2.1.1 Boceto 5 days 13.600,00 € Thu 02/02/23 Wed 08/02/23 5 days 13.600,00 €
20 PRO-001-02-2.1.2 Reunión con el Cliente 1 day 2.000,00 € Thu 09/02/23 Thu 09/02/23 1 day 2.000,00 €
21 PRO-001-02-2.1.3 Boceto Final 3 days 8.240,00 € Fri 10/02/23 Tue 14/02/23 3 days 8.240,00 €
22 PRO-001-02-2.1.4 Aprobación Boceto Final 1 day 2.000,00 € Wed 15/02/23 Wed 15/02/23 1 day 2.000,00 €
23 PRO-001-02-2.2 WEB MÓVIL 15 days 34.912,00 € Mon 20/02/23 Fri 10/03/23 15 days 34.912,00 €
24 PRO-001-02-2.2.1 Boceto 4 days 11.712,00 € Mon 20/02/23 Thu 23/02/23 4 days 11.712,00 €
25 PRO-001-02-2.2.2 Reunión con el Cliente 1 day 2.000,00 € Fri 24/02/23 Fri 24/02/23 1 day 2.000,00 €
26 PRO-001-02-2.2.3 Boceto Final 8 days 18.560,00 € Mon 27/02/23 Wed 08/03/23 8 days 18.560,00 €
27 PRO-001-02-2.2.4 Aprobación Boceto Final 2 days 2.640,00 € Thu 09/03/23 Fri 10/03/23 2 days 2.640,00 €
28 PRO-001-02-2.3 APP ANDROID 26 days 53.040,00 € Mon 13/03/23 Thu 20/04/23 26 days 53.040,00 €
29 PRO-001-02-2.3.1 Boceto 20 days 40.000,00 € Mon 13/03/23 Wed 12/04/23 20 days 40.000,00 €
30 PRO-001-02-2.3.2 Reunión con el Cliente 1 day 2.240,00 € Wed 12/04/23 Thu 13/04/23 1 day 2.240,00 €
31 PRO-001-02-2.3.3 Boceto Final 3 days 8.160,00 € Thu 13/04/23 Tue 18/04/23 3 days 8.160,00 €
32 PRO-001-02-2.3.4 Aprobación Boceto Final 2 days 2.640,00 € Tue 18/04/23 Thu 20/04/23 2 days 2.640,00 €
33 PRO-001-02-2.4 APP IOS 28 days 61.440,00 € Mon 13/03/23 Fri 21/04/23 28 days 61.440,00 €
34 PRO-001-02-2.4.1 Boceto 20 days 46.400,00 € Mon 13/03/23 Tue 11/04/23 20 days 46.400,00 €
35 PRO-001-02-2.4.2 Reunión con el Cliente 1 day 2.000,00 € Wed 12/04/23 Wed 12/04/23 1 day 2.000,00 €
36 PRO-001-02-2.4.3 Boceto Final 6 days 11.040,00 € Thu 13/04/23 Thu 20/04/23 6 days 11.040,00 €
37 PRO-001-02-2.4.4 Aprobación Boceto Final 1 day 2.000,00 € Fri 21/04/23 Fri 21/04/23 1 day 2.000,00 €
38 PRO-001-02-3 CONEXIÓN BBDD (API) 43 days 30.240,00 € Thu 02/02/23 Mon 03/04/23 43 days 30.240,00 €
39 PRO-001-02-3.1 Propuesta Conexión 20 days 28.800,00 € Thu 02/02/23 Wed 01/03/23 20 days 28.800,00 €
40 PRO-001-02-3.2 Aprobación Propuesta Conexión 1 day 1.440,00 € Thu 02/03/23 Thu 02/03/23 1 day 1.440,00 €
41 PRO-001-02-4 INFRAESTRUCTURA TI 11 days 15.840,00 € Thu 02/02/23 Thu 16/02/23 11 days 15.840,00 €
42 PRO-001-02-4.1 Propuesta Infraestructura 10 days 14.400,00 € Thu 02/02/23 Wed 15/02/23 10 days 14.400,00 €
43 PRO-001-02-4.2 Aprobación Propuesta Infraestructura 1 day 1.440,00 € Thu 16/02/23 Thu 16/02/23 1 day 1.440,00 €
44 PRO-001-02-5 SISTEMAS SEGURIDAD 15 days 15.840,00 € Thu 02/02/23 Wed 22/02/23 15 days 15.840,00 €
45 PRO-001-02-5.1 Propuesta Seguridad 10 days 14.400,00 € Thu 02/02/23 Wed 15/02/23 10 days 14.400,00 €
46 PRO-001-02-5.2 Aprobación Propuesta Seguridad 1 day 1.440,00 € Thu 16/02/23 Thu 16/02/23 1 day 1.440,00 €
47 PRO-001-02-6 CAMPAÑA PUBLICITARIA 25 days 20.800,00 € Mon 20/02/23 Fri 24/03/23 25 days 20.800,00 €
48 PRO-001-02-6.1 Publicidad en Internet 15 days 9.600,00 € Mon 20/02/23 Fri 10/03/23 15 days 9.600,00 €
49 PRO-001-02-6.2 Publicidad en Televisiones Locales 5 days 5.600,00 € Mon 13/03/23 Fri 17/03/23 5 days 5.600,00 €
50 PRO-001-02-6.3 Publicidad Vial 5 days 5.600,00 € Mon 20/03/23 Fri 24/03/23 5 days 5.600,00 €
51 PRO-001-02-7 FORMACIÓN 40 days 24.200,00 € Thu 02/02/23 Wed 29/03/23 40 days 24.200,00 €
52 PRO-001-02-7.1 Aulas e Instalaciones 5 days 4.400,00 € Thu 02/02/23 Wed 08/02/23 5 days 4.400,00 €
53 PRO-001-02-7.2 Equipos y Material 10 days 7.800,00 € Thu 09/02/23 Wed 22/02/23 10 days 7.800,00 €
54 PRO-001-02-7.3 Manuales 25 days 12.000,00 € Thu 23/02/23 Wed 29/03/23 25 days 12.000,00 €
55 PRO-001-03 FASE III: PROGRAMACIÓN ( SCRUM ) 130,13 days 1.378.320,00 € Mon 27/02/23 Wed 04/10/23 130,13 days 1.378.320,00 €
56 PRO-001-03-1 BACK OFFICE ( EQUIPO SCRUM A ) 120 days 550.400,00 € Mon 13/03/23 Wed 04/10/23 120 days 550.400,00 €
57 PRO-001-03-1.1 Creación Páginas Productos 30 days 137.600,00 € Mon 13/03/23 Wed 26/04/23 30 days 137.600,00 €
58 PRO-001-03-1.1.1 Planificación Sprint 1 day 6.080,00 € Mon 13/03/23 Tue 14/03/23 1 day 6.080,00 €
59 PRO-001-03-1.1.2 Sprint A1 28 days 125.440,00 € Tue 14/03/23 Tue 25/04/23 28 days 125.440,00 €
60 PRO-001-03-1.1.3 Revisión y Retrospectiva 1 day 6.080,00 € Tue 25/04/23 Wed 26/04/23 1 day 6.080,00 €
61 PRO-001-03-1.2 Creación Páginas Clientes 30 days 137.600,00 € Wed 26/04/23 Thu 08/06/23 30 days 137.600,00 €
62 PRO-001-03-1.2.1 Planificación Sprint 1 day 6.080,00 € Wed 26/04/23 Thu 27/04/23 1 day 6.080,00 €
63 PRO-001-03-1.2.2 Sprint A2 28 days 125.440,00 € Thu 27/04/23 Wed 07/06/23 28 days 125.440,00 €
64 PRO-001-03-1.2.3 Revisión y Retrospectiva 1 day 6.080,00 € Wed 07/06/23 Thu 08/06/23 1 day 6.080,00 €
65 PRO-001-03-1.3 Creación Páginas Control Financiero 30 days 137.600,00 € Thu 08/06/23 Thu 20/07/23 30 days 137.600,00 €
66 PRO-001-03-1.3.1 Planificación Sprint 1 day 6.080,00 € Thu 08/06/23 Fri 09/06/23 1 day 6.080,00 €
67 PRO-001-03-1.3.2 Sprint A3 28 days 125.440,00 € Fri 09/06/23 Wed 19/07/23 28 days 125.440,00 €
68 PRO-001-03-1.3.3 Revisión y Retrospectiva 1 day 6.080,00 € Wed 19/07/23 Thu 20/07/23 1 day 6.080,00 €
69 PRO-001-03-1.4 Creación Páginas Estadísticas Web 30 days 137.600,00 € Thu 20/07/23 Wed 04/10/23 30 days 137.600,00 €
70 PRO-001-03-1.4.1 Planificación Sprint 1 day 6.080,00 € Thu 20/07/23 Fri 21/07/23 1 day 6.080,00 €
71 PRO-001-03-1.4.2 Sprint A4 28 days 125.440,00 € Fri 21/07/23 Tue 03/10/23 28 days 125.440,00 €
72 PRO-001-03-1.4.3 Revisión y Retrospectiva 1 day 6.080,00 € Tue 03/10/23 Wed 04/10/23 1 day 6.080,00 €
73 PRO-001-03-2 FRONT OFFICE ( EQUIPO SCRUM B ) 112 days 680.960,00 € Mon 20/03/23 Fri 29/09/23 112 days 680.960,00 €
74 PRO-001-03-2.1 WEB ( Sprint B1 ) 28 days 170.240,00 € Mon 20/03/23 Tue 02/05/23 28 days 170.240,00 €
75 PRO-001-03-2.1.1 Página de Inicio 5 days 30.400,00 € Mon 20/03/23 Mon 27/03/23 5 days 30.400,00 €
76 PRO-001-03-2.1.2 Cabecera y Pie 3 days 18.240,00 € Mon 27/03/23 Thu 30/03/23 3 days 18.240,00 €
77 PRO-001-03-2.1.3 Menús 3 days 18.240,00 € Thu 30/03/23 Tue 04/04/23 3 days 18.240,00 €
78 PRO-001-03-2.1.4 Formulario Nuevos Usuarios 2 days 12.160,00 € Tue 04/04/23 Thu 06/04/23 2 days 12.160,00 €
79 PRO-001-03-2.1.5 Área Personal Usuarios 5 days 30.400,00 € Thu 06/04/23 Mon 17/04/23 5 days 30.400,00 €
80 PRO-001-03-2.1.6 Búsqueda 2 days 12.160,00 € Mon 17/04/23 Wed 19/04/23 2 days 12.160,00 €
81 PRO-001-03-2.1.7 Promociones 5 days 30.400,00 € Wed 19/04/23 Wed 26/04/23 5 days 30.400,00 €
82 PRO-001-03-2.1.8 RGPD 3 days 18.240,00 € Wed 26/04/23 Tue 02/05/23 3 days 18.240,00 €
83 PRO-001-03-2.2 WEB MÓVIL ( Sprint B2 ) 28 days 170.240,00 € Tue 02/05/23 Fri 09/06/23 28 days 170.240,00 €
84 PRO-001-03-2.2.1 Página de Inicio 5 days 30.400,00 € Tue 02/05/23 Tue 09/05/23 5 days 30.400,00 €
85 PRO-001-03-2.2.2 Cabecera y Pie 3 days 18.240,00 € Tue 09/05/23 Fri 12/05/23 3 days 18.240,00 €
86 PRO-001-03-2.2.3 Menús 2 days 12.160,00 € Fri 12/05/23 Tue 16/05/23 2 days 12.160,00 €
87 PRO-001-03-2.2.4 Formulario Nuevos Usuarios 2 days 12.160,00 € Tue 16/05/23 Thu 18/05/23 2 days 12.160,00 €
88 PRO-001-03-2.2.5 Área Personal Usuarios 5 days 30.400,00 € Thu 18/05/23 Thu 25/05/23 5 days 30.400,00 €
89 PRO-001-03-2.2.6 Búsqueda 2 days 12.160,00 € Thu 25/05/23 Mon 29/05/23 2 days 12.160,00 €
90 PRO-001-03-2.2.7 Promociones 6 days 36.480,00 € Mon 29/05/23 Tue 06/06/23 6 days 36.480,00 €
91 PRO-001-03-2.2.8 RGPD 3 days 18.240,00 € Tue 06/06/23 Fri 09/06/23 3 days 18.240,00 €
92 PRO-001-03-2.3 APP ANDROID ( Sprint B3 ) 28 days 170.240,00 € Fri 09/06/23 Wed 19/07/23 28 days 170.240,00 €
93 PRO-001-03-2.3.1 Página de Inicio 5 days 30.400,00 € Fri 09/06/23 Fri 16/06/23 5 days 30.400,00 €
94 PRO-001-03-2.3.2 Cabecera y Pie 3 days 18.240,00 € Fri 16/06/23 Wed 21/06/23 3 days 18.240,00 €
95 PRO-001-03-2.3.3 Menús 4 days 24.320,00 € Wed 21/06/23 Tue 27/06/23 4 days 24.320,00 €
96 PRO-001-03-2.3.4 Formulario Nuevos Usuarios 3 days 18.240,00 € Tue 27/06/23 Fri 30/06/23 3 days 18.240,00 €
97 PRO-001-03-2.3.5 Área Personal Usuarios 4 days 24.320,00 € Fri 30/06/23 Thu 06/07/23 4 days 24.320,00 €
98 PRO-001-03-2.3.6 Búsqueda 2 days 12.160,00 € Thu 06/07/23 Mon 10/07/23 2 days 12.160,00 €
99 PRO-001-03-2.3.7 Promociones 5 days 30.400,00 € Mon 10/07/23 Mon 17/07/23 5 days 30.400,00 €

100 PRO-001-03-2.3.8 RGPD 2 days 12.160,00 € Mon 17/07/23 Wed 19/07/23 2 days 12.160,00 €
101 PRO-001-03-2.4 APP IOS ( Sprint B4 ) 28 days 170.240,00 € Wed 19/07/23 Fri 29/09/23 28 days 170.240,00 €
102 PRO-001-03-2.4.1 Página de Inicio 6 days 36.480,00 € Wed 19/07/23 Thu 27/07/23 6 days 36.480,00 €
103 PRO-001-03-2.4.2 Cabecera y Pie 3 days 18.240,00 € Thu 27/07/23 Mon 04/09/23 3 days 18.240,00 €
104 PRO-001-03-2.4.3 Menús 4 days 24.320,00 € Mon 04/09/23 Fri 08/09/23 4 days 24.320,00 €
105 PRO-001-03-2.4.4 Formulario Nuevos Usuarios 3 days 18.240,00 € Fri 08/09/23 Wed 13/09/23 3 days 18.240,00 €
106 PRO-001-03-2.4.5 Área Personal Usuarios 4 days 24.320,00 € Wed 13/09/23 Tue 19/09/23 4 days 24.320,00 €
107 PRO-001-03-2.4.6 Búsqueda 2 days 12.160,00 € Tue 19/09/23 Thu 21/09/23 2 days 12.160,00 €
108 PRO-001-03-2.4.7 Promociones 4 days 24.320,00 € Thu 21/09/23 Wed 27/09/23 4 days 24.320,00 €
109 PRO-001-03-2.4.8 RGPD 2 days 12.160,00 € Wed 27/09/23 Fri 29/09/23 2 days 12.160,00 €
110 PRO-001-03-3 CONEXIÓN BBDD (API) 60 days 38.400,00 € Tue 04/04/23 Thu 29/06/23 60 days 38.400,00 €
111 PRO-001-03-3.1 Creación de una Nueva BBDD 30 days 19.200,00 € Tue 04/04/23 Thu 18/05/23 30 days 19.200,00 €
112 PRO-001-03-3.2 Adaptación de la BBDD Antigua 30 days 19.200,00 € Fri 19/05/23 Thu 29/06/23 30 days 19.200,00 €
113 PRO-001-03-4 INFRAESTRUCTURA TI 60 days 38.800,00 € Mon 27/02/23 Wed 24/05/23 60 days 38.800,00 €
114 PRO-001-03-4.1 Instalación física 30 days 24.400,00 € Mon 27/02/23 Tue 11/04/23 30 days 24.400,00 €
115 PRO-001-03-4.2 Instalación Software 30 days 14.400,00 € Wed 12/04/23 Wed 24/05/23 30 days 14.400,00 €
116 PRO-001-03-5 SISTEMAS DE SEGURIDAD 57 days 69.760,00 € Mon 27/02/23 Fri 19/05/23 57 days 69.760,00 €
117 PRO-001-03-5.1 Instalación Certificado SSL 2,5 days 3.200,00 € Mon 27/02/23 Wed 01/03/23 2,5 days 3.200,00 €
118 PRO-001-03-5.2 Instalación Certificado Pasarela de Pago 5 days 6.400,00 € Wed 01/03/23 Wed 08/03/23 5 days 6.400,00 €
119 PRO-001-03-5.3 Instalación Firewall en el Servidor 10 days 12.800,00 € Wed 08/03/23 Wed 22/03/23 10 days 12.800,00 €
120 PRO-001-03-5.4 Instalación Sistema ReCaptcha 2 days 2.560,00 € Wed 22/03/23 Fri 24/03/23 2 days 2.560,00 €
121 PRO-001-03-5.5 Instalación Sistema Cifrado de Datos 10 days 12.800,00 € Fri 24/03/23 Tue 11/04/23 10 days 12.800,00 €
122 PRO-001-03-5.6 Instalación de Réplica del Servidor 15 days 19.200,00 € Tue 11/04/23 Wed 03/05/23 15 days 19.200,00 €
123 PRO-001-03-5.7 Instalación Sistema Copia Seguridad 10 days 12.800,00 € Wed 03/05/23 Wed 17/05/23 10 days 12.800,00 €
124 PRO-001-04 FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 20 days 56.800,00 € Fri 29/09/23 Tue 31/10/23 20 days 56.800,00 €
125 PRO-001-04-1 BACK OFFICE 20 days 0,00 € Fri 29/09/23 Tue 31/10/23 20 days 0,00 €
126 PRO-001-04-1.1 BACK -OFFICE 20 days 0,00 € Fri 29/09/23 Tue 31/10/23 20 days 0,00 €
127 PRO-001-04-2 FRONT OFFICE 9 days 11.520,00 € Fri 29/09/23 Mon 16/10/23 9 days 11.520,00 €
128 PRO-001-04-2.1 WEB 2 days 2.560,00 € Fri 29/09/23 Tue 03/10/23 2 days 2.560,00 €
129 PRO-001-04-2.2 WEB MÓVIL 2 days 2.560,00 € Tue 03/10/23 Thu 05/10/23 2 days 2.560,00 €
130 PRO-001-04-2.3 APP ANDROID 3 days 3.840,00 € Thu 05/10/23 Wed 11/10/23 3 days 3.840,00 €
131 PRO-001-04-2.4 APP IOS 2 days 2.560,00 € Wed 11/10/23 Mon 16/10/23 2 days 2.560,00 €
132 PRO-001-04-3 CONEXIÓN BBDD (API) 10 days 12.800,00 € Mon 02/10/23 Wed 18/10/23 10 days 12.800,00 €
133 PRO-001-04-3.1 Pruebas BBDD anterior 5 days 6.400,00 € Mon 02/10/23 Tue 10/10/23 5 days 6.400,00 €
134 PRO-001-04-3.2 Verificar estabilidad Datos 5 days 6.400,00 € Tue 10/10/23 Wed 18/10/23 5 days 6.400,00 €
135 PRO-001-04-4 INFRAESTRUCTURA TI 8 days 10.240,00 € Mon 02/10/23 Mon 16/10/23 8 days 10.240,00 €
136 PRO-001-04-4.1 Configuración software 5 days 6.400,00 € Mon 02/10/23 Tue 10/10/23 5 days 6.400,00 €
137 PRO-001-04-4.2 Configuración red 3 days 3.840,00 € Tue 10/10/23 Mon 16/10/23 3 days 3.840,00 €
138 PRO-001-04-5 SISTEMAS SEGURIDAD 8 days 10.240,00 € Mon 02/10/23 Mon 16/10/23 8 days 10.240,00 €
139 PRO-001-04-5.1 Configuración Seguridad Redes 5 days 6.400,00 € Mon 02/10/23 Tue 10/10/23 5 days 6.400,00 €
140 PRO-001-04-5.2 Configuración Copias Seguridad y Encriptado 3 days 3.840,00 € Tue 10/10/23 Mon 16/10/23 3 days 3.840,00 €
141 PRO-001-04-6 CAMPAÑA PUBLICITARIA 15 days 7.200,00 € Mon 02/10/23 Wed 25/10/23 15 days 7.200,00 €
142 PRO-001-04-6.1 Publicidad en Internet 5 days 2.400,00 € Mon 02/10/23 Tue 10/10/23 5 days 2.400,00 €
143 PRO-001-04-6.2 Publicidad en Televisiones Locales 5 days 2.400,00 € Tue 10/10/23 Wed 18/10/23 5 days 2.400,00 €
144 PRO-001-04-6.3 Publicidad Vial 5 days 2.400,00 € Wed 18/10/23 Wed 25/10/23 5 days 2.400,00 €
145 PRO-001-04-7 FORMACIÓN 5 days 4.800,00 € Mon 02/10/23 Tue 10/10/23 5 days 4.800,00 €
146 PRO-001-04-7.1 Cursos Formación 5 days 4.800,00 € Mon 02/10/23 Tue 10/10/23 5 days 4.800,00 €
147 PRO-001-05 FASE V: TESTEO 19,88 days 59.680,00 € Wed 01/11/23 Tue 28/11/23 20 days 59.680,00 €
148 PRO-001-05-1 BACK OFFICE 8 days 10.240,00 € Thu 02/11/23 Mon 13/11/23 8 days 10.240,00 €
149 PRO-001-05-1.1 Sistema Funcional 5 days 6.400,00 € Thu 02/11/23 Wed 08/11/23 5 days 6.400,00 €
150 PRO-001-05-1.2 Sistema Informes 3 days 3.840,00 € Thu 09/11/23 Mon 13/11/23 3 days 3.840,00 €
151 PRO-001-05-2 FRONT OFFICE 20 days 32.160,00 € Wed 01/11/23 Tue 28/11/23 20 days 32.160,00 €
152 PRO-001-05-2.1 WEB 4 days 5.760,00 € Thu 02/11/23 Tue 07/11/23 4 days 5.760,00 €
153 PRO-001-05-2.1.1 Funciones Usuarios 2 days 2.240,00 € Thu 02/11/23 Fri 03/11/23 2 days 2.240,00 €
154 PRO-001-05-2.1.2 Funciones Cliente 2 days 3.520,00 € Mon 06/11/23 Tue 07/11/23 2 days 3.520,00 €
155 PRO-001-05-2.2 WEB MÓVIL 5 days 8.800,00 € Wed 08/11/23 Tue 14/11/23 5 days 8.800,00 €
156 PRO-001-05-2.2.1 Funciones Usuarios 2 days 3.520,00 € Wed 08/11/23 Thu 09/11/23 2 days 3.520,00 €
157 PRO-001-05-2.2.2 Funciones Cliente 3 days 5.280,00 € Fri 10/11/23 Tue 14/11/23 3 days 5.280,00 €
158 PRO-001-05-2.3 APP ANDROID 5 days 8.800,00 € Wed 15/11/23 Tue 21/11/23 5 days 8.800,00 €
159 PRO-001-05-2.3.1 Funciones Usuarios 2 days 3.520,00 € Wed 15/11/23 Thu 16/11/23 2 days 3.520,00 €
160 PRO-001-05-2.3.2 Funciones Cliente 3 days 5.280,00 € Fri 17/11/23 Tue 21/11/23 3 days 5.280,00 €
161 PRO-001-05-2.4 APP IOS 5 days 8.800,00 € Wed 22/11/23 Tue 28/11/23 5 days 8.800,00 €
162 PRO-001-05-2.4.1 Funciones Usuarios 2 days 3.520,00 € Wed 22/11/23 Thu 23/11/23 2 days 3.520,00 €
163 PRO-001-05-2.4.2 Funciones Cliente 3 days 5.280,00 € Fri 24/11/23 Tue 28/11/23 3 days 5.280,00 €
164 PRO-001-05-3 CONEXIÓN BBDD (API) 15 days 9.600,00 € Thu 02/11/23 Wed 22/11/23 15 days 9.600,00 €
165 PRO-001-05-3.1 Sistema Funcional 5 days 6.400,00 € Thu 02/11/23 Wed 08/11/23 5 days 6.400,00 €
166 PRO-001-05-3.2 Sistema Informes 2,5 days 3.200,00 € Thu 09/11/23 Mon 13/11/23 2,5 days 3.200,00 €
167 PRO-001-05-4 INFRAESTRUCTURA TI 17 days 2.560,00 € Thu 02/11/23 Fri 24/11/23 17 days 2.560,00 €
168 PRO-001-05-4.1 Pruebas de Carga 1 day 1.280,00 € Mon 13/11/23 Tue 14/11/23 1 day 1.280,00 €
169 PRO-001-05-4.2 Pruebas de Capacidad 0,5 days 640,00 € Thu 02/11/23 Thu 02/11/23 0,5 days 640,00 €
170 PRO-001-05-4.3 Pruebas de Estrés 0,5 days 640,00 € Thu 02/11/23 Thu 02/11/23 0,5 days 640,00 €
171 PRO-001-05-5 SISTEMAS DE SEGURIDAD 4 days 5.120,00 € Thu 23/11/23 Tue 28/11/23 4 days 5.120,00 €
172 PRO-001-05-5.1 Simulación Ataques DDOS 1 day 1.280,00 € Thu 23/11/23 Thu 23/11/23 1 day 1.280,00 €
173 PRO-001-05-5.2 Pruebas Daños Físicos 2 days 2.560,00 € Fri 24/11/23 Mon 27/11/23 2 days 2.560,00 €
174 PRO-001-05-5.3 Pruebas de Red 1 day 1.280,00 € Tue 28/11/23 Tue 28/11/23 1 day 1.280,00 €
175 PRO-001-06 FASE VI: TRANSFERENCIA 26,13 days 59.880,00 € Thu 09/11/23 Tue 19/12/23 26,13 days 59.880,00 €
176 PRO-001-06-1 BACK OFFICE 5 days 0,00 € Wed 15/11/23 Tue 21/11/23 5 days 0,00 €
177 PRO-001-06-2 FRONT OFFICE 12 days 10.240,00 € Wed 15/11/23 Thu 30/11/23 12 days 10.240,00 €
178 PRO-001-06-2.1 WEB 2 days 2.560,00 € Wed 15/11/23 Thu 16/11/23 2 days 2.560,00 €
179 PRO-001-06-2.2 WEB MÓVIL 2 days 2.560,00 € Wed 15/11/23 Thu 16/11/23 2 days 2.560,00 €
180 PRO-001-06-2.3 APP ANDROID 2 days 2.560,00 € Wed 22/11/23 Thu 23/11/23 2 days 2.560,00 €
181 PRO-001-06-2.4 APP IOS 2 days 2.560,00 € Wed 29/11/23 Thu 30/11/23 2 days 2.560,00 €
182 PRO-001-06-3 CONEXIÓN BBDD (API) 2 days 2.560,00 € Thu 09/11/23 Fri 10/11/23 2 days 2.560,00 €
183 PRO-001-06-3.1 Actualización BBDD 2 days 2.560,00 € Thu 09/11/23 Fri 10/11/23 2 days 2.560,00 €
184 PRO-001-06-4 INFRAESTRUCTURA TI 10 days 9.600,00 € Wed 15/11/23 Tue 28/11/23 10 days 9.600,00 €
185 PRO-001-06-4.1 Licencias Software 5 days 6.400,00 € Wed 15/11/23 Tue 21/11/23 5 days 6.400,00 €
186 PRO-001-06-4.2 Servidores físicos 2,5 days 3.200,00 € Wed 22/11/23 Fri 24/11/23 2,5 days 3.200,00 €
187 PRO-001-06-5 SISTEMAS SEGURIDAD 15 days 12.800,00 € Wed 15/11/23 Tue 05/12/23 15 days 12.800,00 €
188 PRO-001-06-5.1 Certificados 5 days 6.400,00 € Wed 15/11/23 Tue 21/11/23 5 days 6.400,00 €
189 PRO-001-06-5.2 Sistema Encriptación 2,5 days 3.200,00 € Wed 22/11/23 Fri 24/11/23 2,5 days 3.200,00 €
190 PRO-001-06-5.3 Seguridad Redes 2,5 days 3.200,00 € Fri 24/11/23 Tue 28/11/23 2,5 days 3.200,00 €
191 PRO-001-06-6 CAMPAÑA PUBLICITARIA 15 days 7.200,00 € Wed 15/11/23 Tue 05/12/23 15 days 7.200,00 €
192 PRO-001-06-6.1 Publicidad en Internet 5 days 2.400,00 € Wed 15/11/23 Tue 21/11/23 5 days 2.400,00 €
193 PRO-001-06-6.2 Publicidad en Televisiones Locales 5 days 2.400,00 € Wed 22/11/23 Tue 28/11/23 5 days 2.400,00 €
194 PRO-001-06-6.3 Publicidad Vial 5 days 2.400,00 € Wed 29/11/23 Tue 05/12/23 5 days 2.400,00 €
195 PRO-001-06-7 FORMACIÓN 24 days 17.480,00 € Mon 13/11/23 Tue 19/12/23 24 days 17.480,00 €
196 PRO-001-06-7.1 Aulas e Instalaciones 2 days 6.920,00 € Mon 13/11/23 Wed 15/11/23 2 days 6.920,00 €
197 PRO-001-06-7.2 Equipos y Material 1 day 0,00 € Wed 15/11/23 Thu 16/11/23 1 day 0,00 €
198 PRO-001-06-7.3 Manuales 1 day 960,00 € Thu 16/11/23 Fri 17/11/23 1 day 960,00 €
199 PRO-001-06-7.4 Formación 20 days 9.600,00 € Fri 17/11/23 Tue 19/12/23 20 days 9.600,00 €
200 PRO-001-07 GESTIÓN DEL PROYECTO 225 days 647.488,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 225,13 days 647.488,00 €
201 PRO-001-07-1 SISTEMAS DE INFORMES 184 days 0,00 € Fri 10/02/23 Mon 11/12/23 184 days 0,00 €
202 PRO-001-07-1.1 Informe Mensual Gestión Proyecto 184 days 0,00 € Fri 10/02/23 Mon 11/12/23 184 days 0,00 €
203 PRO-001-07-1.1.1 Informe Mensual Gestión Proyecto 1 - Enero 2023 1 day 0,00 € Fri 10/02/23 Mon 13/02/23 1 day 0,00 €
204 PRO-001-07-1.1.2 Informe Mensual Gestión Proyecto 2 - Febrero 2023 1 day 0,00 € Fri 10/03/23 Mon 13/03/23 1 day 0,00 €
205 PRO-001-07-1.1.3 Informe Mensual Gestión Proyecto 3 - Marzo 2023 1 day 0,00 € Mon 10/04/23 Tue 11/04/23 1 day 0,00 €
206 PRO-001-07-1.1.4 Informe Mensual Gestión Proyecto 4 - Abril 2023 1 day 0,00 € Wed 10/05/23 Thu 11/05/23 1 day 0,00 €
207 PRO-001-07-1.1.5 Informe Mensual Gestión Proyecto 5 - Mayo 2023 1 day 0,00 € Sat 10/06/23 Mon 12/06/23 1 day 0,00 €
208 PRO-001-07-1.1.6 Informe Mensual Gestión Proyecto 6 - Junio 2023 1 day 0,00 € Mon 10/07/23 Tue 11/07/23 1 day 0,00 €
209 PRO-001-07-1.1.7 Informe Mensual Gestión Proyecto 7 - Julio 2023 1 day 0,00 € Thu 10/08/23 Fri 11/08/23 1 day 0,00 €
210 PRO-001-07-1.1.8 Informe Mensual Gestión Proyecto 8 - Agosto 2023 1 day 0,00 € Sun 10/09/23 Mon 11/09/23 1 day 0,00 €
211 PRO-001-07-1.1.9 Informe Mensual Gestión Proyecto 9 - Septiembre 2023 1 day 0,00 € Tue 10/10/23 Wed 11/10/23 1 day 0,00 €
212 PRO-001-07-1.1.10 Informe Mensual Gestión Proyecto 10 - Octubre 2023 1 day 0,00 € Fri 10/11/23 Mon 13/11/23 1 day 0,00 €
213 PRO-001-07-1.1.11 Informe Mensual Gestión Proyecto 11 - Noviembre 2023 1 day 0,00 € Sun 10/12/23 Mon 11/12/23 1 day 0,00 €
214 PRO-001-07-2 REUNIONES 220,88 days 0,00 € Fri 06/01/23 Fri 29/12/23 220,88 days 0,00 €
215 PRO-001-07-2.1 Reunión Semanal Gestión Proyecto 220,88 days 0,00 € Fri 06/01/23 Fri 29/12/23 220,88 days 0,00 €

216 PRO-001-07-2.1.1 Reunión Semanal Gestión Proyecto 1 1 day 0,00 € Fri 06/01/23 Fri 06/01/23 1 day 0,00 €
217 PRO-001-07-2.1.2 Reunión Semanal Gestión Proyecto 2 1 day 0,00 € Fri 13/01/23 Fri 13/01/23 1 day 0,00 €
218 PRO-001-07-2.1.3 Reunión Semanal Gestión Proyecto 3 1 day 0,00 € Fri 20/01/23 Fri 20/01/23 1 day 0,00 €
219 PRO-001-07-2.1.4 Reunión Semanal Gestión Proyecto 4 1 day 0,00 € Fri 27/01/23 Fri 27/01/23 1 day 0,00 €
220 PRO-001-07-2.1.5 Reunión Semanal Gestión Proyecto 5 1 day 0,00 € Fri 03/02/23 Fri 03/02/23 1 day 0,00 €
221 PRO-001-07-2.1.6 Reunión Semanal Gestión Proyecto 6 1 day 0,00 € Fri 10/02/23 Fri 10/02/23 1 day 0,00 €
222 PRO-001-07-2.1.7 Reunión Semanal Gestión Proyecto 7 1 day 0,00 € Fri 17/02/23 Fri 17/02/23 1 day 0,00 €
223 PRO-001-07-2.1.8 Reunión Semanal Gestión Proyecto 8 1 day 0,00 € Fri 24/02/23 Fri 24/02/23 1 day 0,00 €
224 PRO-001-07-2.1.9 Reunión Semanal Gestión Proyecto 9 1 day 0,00 € Fri 03/03/23 Fri 03/03/23 1 day 0,00 €
225 PRO-001-07-2.1.10 Reunión Semanal Gestión Proyecto 10 1 day 0,00 € Fri 10/03/23 Fri 10/03/23 1 day 0,00 €
226 PRO-001-07-2.1.11 Reunión Semanal Gestión Proyecto 11 1 day 0,00 € Fri 17/03/23 Fri 17/03/23 1 day 0,00 €
227 PRO-001-07-2.1.12 Reunión Semanal Gestión Proyecto 12 1 day 0,00 € Fri 24/03/23 Fri 24/03/23 1 day 0,00 €
228 PRO-001-07-2.1.13 Reunión Semanal Gestión Proyecto 13 1 day 0,00 € Fri 31/03/23 Fri 31/03/23 1 day 0,00 €
229 PRO-001-07-2.1.14 Reunión Semanal Gestión Proyecto 14 1 day 0,00 € Fri 07/04/23 Fri 07/04/23 1 day 0,00 €
230 PRO-001-07-2.1.15 Reunión Semanal Gestión Proyecto 15 1 day 0,00 € Fri 14/04/23 Fri 14/04/23 1 day 0,00 €
231 PRO-001-07-2.1.16 Reunión Semanal Gestión Proyecto 16 1 day 0,00 € Fri 21/04/23 Fri 21/04/23 1 day 0,00 €
232 PRO-001-07-2.1.17 Reunión Semanal Gestión Proyecto 17 1 day 0,00 € Fri 28/04/23 Fri 28/04/23 1 day 0,00 €
233 PRO-001-07-2.1.18 Reunión Semanal Gestión Proyecto 18 1 day 0,00 € Fri 05/05/23 Fri 05/05/23 1 day 0,00 €
234 PRO-001-07-2.1.19 Reunión Semanal Gestión Proyecto 19 1 day 0,00 € Fri 12/05/23 Fri 12/05/23 1 day 0,00 €
235 PRO-001-07-2.1.20 Reunión Semanal Gestión Proyecto 20 1 day 0,00 € Fri 19/05/23 Fri 19/05/23 1 day 0,00 €
236 PRO-001-07-2.1.21 Reunión Semanal Gestión Proyecto 21 1 day 0,00 € Fri 26/05/23 Fri 26/05/23 1 day 0,00 €
237 PRO-001-07-2.1.22 Reunión Semanal Gestión Proyecto 22 1 day 0,00 € Fri 02/06/23 Fri 02/06/23 1 day 0,00 €
238 PRO-001-07-2.1.23 Reunión Semanal Gestión Proyecto 23 1 day 0,00 € Fri 09/06/23 Fri 09/06/23 1 day 0,00 €
239 PRO-001-07-2.1.24 Reunión Semanal Gestión Proyecto 24 1 day 0,00 € Fri 16/06/23 Fri 16/06/23 1 day 0,00 €
240 PRO-001-07-2.1.25 Reunión Semanal Gestión Proyecto 25 1 day 0,00 € Fri 23/06/23 Fri 23/06/23 1 day 0,00 €
241 PRO-001-07-2.1.26 Reunión Semanal Gestión Proyecto 26 1 day 0,00 € Fri 30/06/23 Fri 30/06/23 1 day 0,00 €
242 PRO-001-07-2.1.27 Reunión Semanal Gestión Proyecto 27 1 day 0,00 € Fri 07/07/23 Fri 07/07/23 1 day 0,00 €
243 PRO-001-07-2.1.28 Reunión Semanal Gestión Proyecto 28 1 day 0,00 € Fri 14/07/23 Fri 14/07/23 1 day 0,00 €
244 PRO-001-07-2.1.29 Reunión Semanal Gestión Proyecto 29 1 day 0,00 € Fri 21/07/23 Fri 21/07/23 1 day 0,00 €
245 PRO-001-07-2.1.30 Reunión Semanal Gestión Proyecto 30 1 day 0,00 € Fri 28/07/23 Fri 28/07/23 1 day 0,00 €
246 PRO-001-07-2.1.31 Reunión Semanal Gestión Proyecto 31 1 day 0,00 € Fri 04/08/23 Fri 04/08/23 1 day 0,00 €
247 PRO-001-07-2.1.32 Reunión Semanal Gestión Proyecto 32 1 day 0,00 € Fri 11/08/23 Fri 11/08/23 1 day 0,00 €
248 PRO-001-07-2.1.33 Reunión Semanal Gestión Proyecto 33 1 day 0,00 € Fri 18/08/23 Fri 18/08/23 1 day 0,00 €
249 PRO-001-07-2.1.34 Reunión Semanal Gestión Proyecto 34 1 day 0,00 € Fri 25/08/23 Fri 25/08/23 1 day 0,00 €
250 PRO-001-07-2.1.35 Reunión Semanal Gestión Proyecto 35 1 day 0,00 € Fri 01/09/23 Fri 01/09/23 1 day 0,00 €
251 PRO-001-07-2.1.36 Reunión Semanal Gestión Proyecto 36 1 day 0,00 € Fri 08/09/23 Fri 08/09/23 1 day 0,00 €
252 PRO-001-07-2.1.37 Reunión Semanal Gestión Proyecto 37 1 day 0,00 € Fri 15/09/23 Fri 15/09/23 1 day 0,00 €
253 PRO-001-07-2.1.38 Reunión Semanal Gestión Proyecto 38 1 day 0,00 € Fri 22/09/23 Fri 22/09/23 1 day 0,00 €
254 PRO-001-07-2.1.39 Reunión Semanal Gestión Proyecto 39 1 day 0,00 € Fri 29/09/23 Fri 29/09/23 1 day 0,00 €
255 PRO-001-07-2.1.40 Reunión Semanal Gestión Proyecto 40 1 day 0,00 € Fri 06/10/23 Fri 06/10/23 1 day 0,00 €
256 PRO-001-07-2.1.41 Reunión Semanal Gestión Proyecto 41 1 day 0,00 € Fri 13/10/23 Fri 13/10/23 1 day 0,00 €
257 PRO-001-07-2.1.42 Reunión Semanal Gestión Proyecto 42 1 day 0,00 € Fri 20/10/23 Fri 20/10/23 1 day 0,00 €
258 PRO-001-07-2.1.43 Reunión Semanal Gestión Proyecto 43 1 day 0,00 € Fri 27/10/23 Fri 27/10/23 1 day 0,00 €
259 PRO-001-07-2.1.44 Reunión Semanal Gestión Proyecto 44 1 day 0,00 € Fri 03/11/23 Fri 03/11/23 1 day 0,00 €
260 PRO-001-07-2.1.45 Reunión Semanal Gestión Proyecto 45 1 day 0,00 € Fri 10/11/23 Fri 10/11/23 1 day 0,00 €
261 PRO-001-07-2.1.46 Reunión Semanal Gestión Proyecto 46 1 day 0,00 € Fri 17/11/23 Fri 17/11/23 1 day 0,00 €
262 PRO-001-07-2.1.47 Reunión Semanal Gestión Proyecto 47 1 day 0,00 € Fri 24/11/23 Fri 24/11/23 1 day 0,00 €
263 PRO-001-07-2.1.48 Reunión Semanal Gestión Proyecto 48 1 day 0,00 € Fri 01/12/23 Fri 01/12/23 1 day 0,00 €
264 PRO-001-07-2.1.49 Reunión Semanal Gestión Proyecto 49 1 day 0,00 € Fri 08/12/23 Fri 08/12/23 1 day 0,00 €
265 PRO-001-07-2.1.50 Reunión Semanal Gestión Proyecto 50 1 day 0,00 € Fri 15/12/23 Fri 15/12/23 1 day 0,00 €
266 PRO-001-07-2.1.51 Reunión Semanal Gestión Proyecto 51 1 day 0,00 € Fri 22/12/23 Fri 22/12/23 1 day 0,00 €
267 PRO-001-07-2.1.52 Reunión Semanal Gestión Proyecto 52 1 day 0,00 € Fri 29/12/23 Fri 29/12/23 1 day 0,00 €
268 PRO-001-07-2.2 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 207,88 days 0,00 € Sun 15/01/23 Fri 15/12/23 207,88 days 0,00 €

269 PRO-001-07-2.2.1 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 1 1 day 0,00 € Sun 15/01/23 Sun 15/01/23 1 day 0,00 €
270 PRO-001-07-2.2.2 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 2 1 day 0,00 € Wed 15/02/23 Wed 15/02/23 1 day 0,00 €
271 PRO-001-07-2.2.3 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 3 1 day 0,00 € Wed 15/03/23 Wed 15/03/23 1 day 0,00 €
272 PRO-001-07-2.2.4 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 4 1 day 0,00 € Sat 15/04/23 Sat 15/04/23 1 day 0,00 €
273 PRO-001-07-2.2.5 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 5 1 day 0,00 € Mon 15/05/23 Mon 15/05/23 1 day 0,00 €
274 PRO-001-07-2.2.6 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 6 1 day 0,00 € Thu 15/06/23 Thu 15/06/23 1 day 0,00 €
275 PRO-001-07-2.2.7 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 7 1 day 0,00 € Sat 15/07/23 Sat 15/07/23 1 day 0,00 €
276 PRO-001-07-2.2.8 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 8 1 day 0,00 € Tue 15/08/23 Tue 15/08/23 1 day 0,00 €
277 PRO-001-07-2.2.9 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 9 1 day 0,00 € Fri 15/09/23 Fri 15/09/23 1 day 0,00 €
278 PRO-001-07-2.2.10 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 101 day 0,00 € Sun 15/10/23 Sun 15/10/23 1 day 0,00 €
279 PRO-001-07-2.2.11 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 111 day 0,00 € Wed 15/11/23 Wed 15/11/23 1 day 0,00 €
280 PRO-001-07-2.2.12 Presentación Mensual Gestión Proyecto al Patrocinador 121 day 0,00 € Fri 15/12/23 Fri 15/12/23 1 day 0,00 €
281 PRO-001-07-3 AUDITORÍAS 191,13 days 0,00 € Mon 02/01/23 Wed 08/11/23 191,13 days 0,00 €
282 PRO-001-07-3.1 INTERNA - Implementacion Calidad y Comunicaciones 146 days 0,00 € Tue 07/03/23 Wed 08/11/23 146 days 0,00 €

283 PRO-001-07-3.1.1 INTERNA - Implementacion Calidad y Comunicaciones 1 1 day 0,00 € Tue 07/03/23 Wed 08/03/23 1 day 0,00 €
284 PRO-001-07-3.1.2 INTERNA - Implementacion Calidad y Comunicaciones 2 1 day 0,00 € Tue 04/07/23 Wed 05/07/23 1 day 0,00 €
285 PRO-001-07-3.1.3 INTERNA - Implementacion Calidad y Comunicaciones 3 1 day 0,00 € Tue 07/11/23 Wed 08/11/23 1 day 0,00 €
286 PRO-001-07-3.2 INTERNA - Evaluacion Equipo Gestión Proyecto 146 days 0,00 € Mon 06/03/23 Tue 07/11/23 146 days 0,00 €

287 PRO-001-07-3.2.1 INTERNA - Evaluacion Equipo Gestión Proyecto 1 1 day 0,00 € Mon 06/03/23 Tue 07/03/23 1 day 0,00 €
288 PRO-001-07-3.2.2 INTERNA - Evaluacion Equipo Gestión Proyecto 2 1 day 0,00 € Mon 03/07/23 Tue 04/07/23 1 day 0,00 €
289 PRO-001-07-3.2.3 INTERNA - Evaluacion Equipo Gestión Proyecto 3 1 day 0,00 € Mon 06/11/23 Tue 07/11/23 1 day 0,00 €
290 PRO-001-07-3.3 EXTERNA - Calidad Lenguaje Programación 147,88 days 0,00 € Mon 02/01/23 Mon 04/09/23 147,88 days 0,00 €

291 PRO-001-07-3.3.1 EXTERNA - Calidad Lenguaje Programación 1 1 day 0,00 € Mon 02/01/23 Mon 02/01/23 1 day 0,00 €
292 PRO-001-07-3.3.2 EXTERNA - Calidad Lenguaje Programación 2 1 day 0,00 € Mon 01/05/23 Mon 01/05/23 1 day 0,00 €
293 PRO-001-07-3.3.3 EXTERNA - Calidad Lenguaje Programación 3 1 day 0,00 € Mon 04/09/23 Mon 04/09/23 1 day 0,00 €
294 PRO-001-07-4 RECURSOS 120.900,00 € Mon 02/01/23 1 day 120.900,00 €
295 PRO-001-07-4.1 EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO 224,88 days 80.000,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 80.000,00 €
296 PRO-001-07-4.1.1 Director Proyecto 224,88 days 20.000,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 20.000,00 €
297 PRO-001-07-4.1.2 Responsible Líneas Base 224,88 days 10.000,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 10.000,00 €
298 PRO-001-07-4.1.3 Responsible Aseguramiento Calidad 224,88 days 10.000,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 10.000,00 €
299 PRO-001-07-4.1.4 Responsible RRHH 224,88 days 10.000,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 10.000,00 €
300 PRO-001-07-4.1.5 Responsible Riesgos 224,88 days 10.000,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 10.000,00 €
301 PRO-001-07-4.1.6 Scrum Master 224,88 days 10.000,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 10.000,00 €
302 PRO-001-07-4.1.7 Responsible Información 224,88 days 10.000,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 10.000,00 €
303 PRO-001-07-4.2 OFICINAS, MATERIAL, EQUIPOS TI, SERVICIOS Y SOFTWARE 224,88 days 40.900,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 40.900,00 €

304 PRO-001-07-4.2.1 Alquiler Ampliación Oficinas ( 12 Meses ) 224,88 days 10.000,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 10.000,00 €
305 PRO-001-07-4.2.2 Mobiliario Oficina 1 day 6.000,00 € Mon 02/01/23 Tue 03/01/23 1 day 6.000,00 €
306 PRO-001-07-4.2.3 Equipos TI 1 day 20.000,00 € Mon 02/01/23 Tue 03/01/23 1 day 20.000,00 €
307 PRO-001-07-4.2.4 Software 1 day 3.000,00 € Mon 02/01/23 Tue 03/01/23 1 day 3.000,00 €
308 PRO-001-07-4.2.5 Servicios Telefonía e Internet 224,88 days 400,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 400,00 €
309 PRO-001-07-4.2.6 Servicios Limpieza 224,88 days 1.500,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 1.500,00 €
310 PRO-001-07-4.3 ENTREGABLES 0,00 € Mon 02/01/23 1 day? 0,00 €
311 PRO-001-07-4.3.1 INICIO DEL PROYECTO 0 days 0,00 € Mon 02/01/23 Mon 02/01/23 0 days 0,00 €
312 PRO-001-07-4.3.2 KICK-OFF 0 days 0,00 € Mon 16/01/23 Mon 16/01/23 0 days 0,00 €
313 PRO-001-07-4.3.3 FIN FASE I: ANÁLISIS PREVIO 0 days 0,00 € Wed 01/02/23 Wed 01/02/23 0 days 0,00 €
314 PRO-001-07-4.3.4 FIN FASE II: DISEÑO 0 days 0,00 € Tue 09/05/23 Tue 09/05/23 0 days 0,00 €
315 PRO-001-07-4.3.5 FIN FASE III: PROGRAMACIÓN 0 days 0,00 € Tue 05/09/23 Tue 05/09/23 0 days 0,00 €
316 PRO-001-07-4.3.6 FIN FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 0 days 0,00 € Mon 06/11/23 Mon 06/11/23 0 days 0,00 €
317 PRO-001-07-4.3.7 FIN FASE V: TESTEO 0 days 0,00 € Tue 28/11/23 Tue 28/11/23 0 days 0,00 €
318 PRO-001-07-4.3.8 FIN FASE VI: TRANSFERENCIA 0 days 0,00 € Mon 18/12/23 Mon 18/12/23 0 days 0,00 €
319 PRO-001-07-4.3.9 FIN FORMACIÓN 0 days 0,00 € Fri 15/12/23 Fri 15/12/23 0 days 0,00 €
320 PRO-001-07-4.3.10 ENTREGABLE I: FIN BACK OFFICE 0 days 0,00 € Fri 10/11/23 Fri 10/11/23 0 days 0,00 €
321 PRO-001-07-4.3.11 ENTREGABLE II: FIN FRONT OFFICE 0 days 0,00 € Tue 28/11/23 Tue 28/11/23 0 days 0,00 €
322 PRO-001-07-4.3.12 ENTREGABLE III: FIN BBBDD 0 days 0,00 € Fri 22/09/23 Fri 22/09/23 0 days 0,00 €
323 PRO-001-07-4.3.13 ENTREGABLE IV: FIN INFRAESTRUCTURA TI 0 days 0,00 € Fri 24/11/23 Fri 24/11/23 0 days 0,00 €
324 PRO-001-07-4.3.14 ENTREGABLE V: FIN SISTEMAS SEGURIDAD 0 days 0,00 € Tue 28/11/23 Tue 28/11/23 0 days 0,00 €
325 PRO-001-07-4.3.15 ENTREGABLE VI: FIN CAMPAÑA PUBLICITARIA 0 days 0,00 € Tue 05/12/23 Tue 05/12/23 0 days 0,00 €
326 PRO-001-07-4.3.16 ENTREGABLE VII: FIN FORMACIÓN 0 days 0,00 € Fri 15/12/23 Fri 15/12/23 0 days 0,00 €
327 PRO-001-07-4.3.17 GO LIVE 0 days 0,00 € Mon 18/12/23 Mon 18/12/23 0 days 0,00 €
328 PRO-001-07-4.3.18 Auditoría Cierre Proyecto 0 days 0,00 € Tue 19/12/23 Tue 19/12/23 0 days 0,00 €
329 PRO-001-07-4.3.19 Encuesta Satisfacción Cliente 0 days 0,00 € Wed 27/12/23 Wed 27/12/23 0 days 0,00 €
330 PRO-001-07-4.3.20 Lecciones Aprendidas 0 days 0,00 € Wed 27/12/23 Wed 27/12/23 0 days 0,00 €
331 PRO-001-07-4.3.21 Evaluación Proyecto Conforme el ACP 0 days 0,00 € Thu 28/12/23 Thu 28/12/23 0 days 0,00 €
332 PRO-001-07-4.3.22 Cierre Proyecto 0 days 0,00 € Fri 29/12/23 Fri 29/12/23 0 days 0,00 €
333 PRO-001-07-5 RESERVAS DE CONTINGENCIA 526.588,00 € Mon 02/01/23 1 day 526.588,00 €
334 PRO-001-07-5.1 RESERVA CONTINGENCIA FASES 224,88 days 250.756,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 250.756,00 €
335 PRO-001-07-5.1.1 Reserva Contingencia Fases I - VII 224,88 days 0,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 0,00 €
336 PRO-001-07-5.2 RESERVA ASOCIADA A GESTIÓN PROYECTO 224,88 days 275.832,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 275.832,00 €
337 PRO-001-07-5.2.1 Reserva de Contingencia Asociada a Gestión Proyecto 224,88 days 0,00 € Mon 02/01/23 Fri 29/12/23 224,88 days 0,00 €
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ANÁLISIS PREVIO, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, TESTEO Y TRANSFERENCIA PARA SUPERMERCADO INMERSIVO DESARROLLADO EN JAVA CON CONEXION A BBDD POR VALSAB PARA ZOE SUPERMERCADOS EN NOVELDA, ESPAÑA
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